



**LAPORAN PENGELOLAAN KINERJA**  
**PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**TAHUN 2023**



**BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN**  
**SETDA PROVINSI BALI**

Alamat : Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Denpasar (80235)

Telp. (0361) 224671 Fax. : (0361) 243576

Email : [biroapbj.baliprov@gmail.com](mailto:biroapbj.baliprov@gmail.com)



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



## RANGKUMAN EKSEKUTIF

Laporan ini merupakan laporan kinerja paket strategis pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023, sebagai bagian dari penerapan pengadaan barang/jasa berbasis kinerja. Untuk tahun 2023, ada 9 (sembilan) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja yaitu:

KETEPATAN WAKTU	KUALITAS
1) Proses Penyusunan dan Pengumuman RUP Tepat Waktu 2) Proses Pemilihan tepat waktu	1) Paket yang selesai dengan gagal 2) Partisipasi penyedia 3) Kesesuaian dengan persyaratan lelang
BIAYA	TINGKAT LAYANAN
1) Penghematan Biaya efisiensi biaya terhadap HPS 2) Penghematan Biaya efisiensi biaya terhadap pagu anggaran	1) Kepuasan pelanggan internal 2) Kepuasan pelanggan eksternal

Kriteria Status Pencapaian 9 indikator kinerja, yaitu sebagai berikut:

- **Baik**, jika pencapaian lebih >80% dari target
- **Cukup**, jika pencapaian 60%-80% dari target
- **Kurang**, jika pencapaian <60% dari target

### Pengelolaan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali

Tahun	Total RUP		Metode Pengadaan			
	Paket	Total Pagu (Rp.)	Penyedia		Swakelola	
			Paket	Rp.	Paket	Rp.
2018	16.706	1.700.770.000.000	16.344	1.653.945.000.000	362	46.825.000.000
2019	25.031	2.287.684.000.000	20.215	1.471.777.000.000	4.816	815.907.000.000
2020	20.217	2.807.440.357.615	13.976	1.584.622.178.325	6.241	1.222.818.179.290
2021	11.751	4.111.021.000.000	8.979	3.019.865.000.000	2.772	1.091.865.000.000
2022	8.944	3.310.174.000.000	5.756	2.091.873.000.000	3.188	1.218.301.000.000
2023	9.969	2.817.763.818.942	6.549	1.880.380.836.154	3.420	937.382.982.788

### Pengelolaan Kinerja Organisasi


Kinerja Organisasi			
Area	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Pangan, Sandang dan Papan	Terlaksananya paket pekerjaan yang mendukung arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan pangan, sandang dan papan untuk pemenuhan kebutuhan Krama Bali, kebutuhan para wisatawan, dan berorientasi untuk ekspor	100%	100%
Kesehatan dan Pendidikan	Terlaksananya paket pekerjaan yang mendukung arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan yang berorientasi pada upaya pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan Krama Bali	100%	94,44%
Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Terlaksananya paket pekerjaan yang mendukung arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan jaminan sosial dan ketenagakerjaan yang berorientasi pada upaya pemenuhan kebutuhan Krama Bali	100%	100%
Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Terlaksananya paket pekerjaan yang mendukung arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan adat, agama, tradisi, seni dan budaya yang berorientasi pada keberpihakan (afirmasi) dalam memajukan adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya Krama Bali	100%	100%
Pariwisata	Terlaksananya paket pekerjaan yang mendukung arah kebijakan dan program pembangunan kepariwisataan berorientasi pada kualitas yang mencakup berbagai aspek yaitu: pengembangan destinasi wisata, produk dan industri pariwisata, promosi dan pemasaran pariwisata, sarana-prasarana pariwisata, pelayanan pariwisata, dan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali.	100%	87,10%



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé






## Pengelolaan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa

Kinerja Pengadaan			
Area	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Ketepatan Waktu	Pengumuman RUP tepat waktu	100%	100%
	Pemilihan tepat waktu	70,00%	82,98%
	Proses Pengadaan Selesai Tepat Waktu	100%	100%
Biaya	Efisien biaya terhadap pagu anggaran	7%	13,64%
	Efisiensi biaya terhadap HPS	7%	8,32%
Kualitas	Partisipasi Penyedia Barang/Jasa	5.5	19,33
	Kesesuaian dengan Persyaratan Pemilihan	82%	71,23%
Tingkat Layanan	Kepuasan Pelanggan Internal	3.5	3.5
	Kepuasan Pelanggan eksternal	3.5	3.5




### KINERJA PENGADAAN



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



## Kesimpulan

- a. Pencapaian kinerja pengadaan barang/jasa secara garis besar sampai dengan 31 September 2023 adalah 9 (sembilan) indikator dengan kategori **Baik** (>80 %).
- b. Rencana aksi tindaklanjut perbaikan akan lebih difokuskan kepada perangkat daerah dengan kinerja kurang baik, melalui **Tim Clearing House**, melakukan pendampingan, pelayanan konsultasi dan melakukan monev secara berkala.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



## I. PENDAHULUAN

Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur hasil pemilihan kepala daerah tahun 2018 yang telah resmi dilantik pada tanggal 5 September 2018, yaitu Visi “**Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru**”, dengan 22 (dua puluh dua) misi diwujudkan melalui pola pembangunan semesta berencana yang dilaksanakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi. Pola pembangunan semesta berencana merupakan model pembangunan untuk mencapai kehidupan masyarakat Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sesuai dengan Tri Sakti Bung Karno dan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Pembangunan Semesta Berencana berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Bali *Sad Kerthi* yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali, meliputi penyucian jiwa (*atma kerthi*), penyucian laut (*segara kerthi*), penyucian sumber air (*danu kerthi*), penyucian tumbuh-tumbuhan (*wana kerthi*), penyucian manusia (*jana kerthi*) dan penyucian alam semesta (*jagat kerthi*) serta landasan filosofi *Tri Hita Karana* yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.

Terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Bali, salah satunya ditentukan oleh keberhasilan pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dan strategis dalam memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah untuk mensejahterakan rakyat, sejalan dengan tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah untuk :

- menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
- meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- mendorong pemerataan ekonomi; dan
- mendorong pengadaan berkelanjutan.

Belanja pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat kompleksitas dan nilai setiap tahunnya selalu meningkat, adapun perkembangan data Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali sumber dana APBD Tahun Anggaran 2018-2023 adalah :

Tahun	Total RUP		Metode Pengadaan			
	Paket	Total Pagu (Rp.)	Penyedia		Swakelola	
			Paket	Rp.	Paket	Rp.
2018	16.706	1.700.770.000.000	16.344	1.653.945.000.000	362	46.825.000.000
2019	25.031	2.287.684.000.000	20.215	1.471.777.000.000	4.816	815.907.000.000
2020	20.217	2.807.440.357.615	13.976	1.584.622.178.325	6.241	1.222.818.179.290
2021	11.751	4.111.021.000.000	8.979	3.019.865.000.000	2.772	1.091.865.000.000
2022	8.944	3.310.174.000.000	5.756	2.091.873.000.000	3.188	1.218.301.000.000
2023	9.969	2.817.763.818.942	6.549	1.880.380.836.154	3.420	937.382.982.788



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Anggaran pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 cukup besar, sehingga perlu dikelola dengan baik agar menghasilkan pengadaan yang memberikan nilai bagi pemangku kepentingan. Jika setiap orang/bagian dalam organisasi melakukan apa yang menurutnya terbaik dan aktifitas tidak terarah, akan dapat menimbulkan permasalahan pekerjaan antara lain : tidak selesai tepat waktu, penurunan kualitas pekerjaan, putus kontrak, fisik tidak selesai di akhir tahun anggaran, pekerjaan menumpuk di triwulan III dan IV, kerugian negara/daerah dan lain sebagainya.

Oleh karena itu perlu melakukan pengelolaan kinerja pengadaan agar organisasi lebih fokus terhadap pengadaan barang/jasa yang berpengaruh langsung terhadap pencapaian visi dan misi pemerintah dengan berorientasi pelanggan. Manajemen kinerja pengadaan secara garis besar meliputi 2 (dua) tahap yaitu :

- a. Tahap perencanaan meliputi : penetapan Visi dan Misi Pengadaan Barang/Jasa, Penentuan Area Strategis, Penetapan Indikator Kinerja, Penetapan Baseline dan Target Kinerja PBJ
- b. Tahap Implementasi meliputi : Monitoring Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Penghargaan

## 1.1 Maksud dan tujuan

Maksud penyusunan perencanaan kinerja pengadaan adalah untuk memberikan pemahaman tentang kinerja organisasi kepada seluruh pejabat/personil pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali dan pelaku pengadaan untuk memfokuskan aktifitas kepada capaian (*outcome*) utama organisasi (berorientasi hasil).

Tujuan dilakukannya pengelolaan kinerja pengadaan barang/jasa, antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mengembangkan dan menerapkan konsep manajemen dan pengukuran kinerja dalam menciptakan nilai pada proses pengadaan.
- b. Untuk mengidentifikasi indikator utama kinerja pengadaan yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi dan memberikan dampak signifikan terhadap operasional pengadaan secara keseluruhan.
- c. Untuk menetapkan *baseline* kinerja dan menentukan target kinerja.
- d. Untuk menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler yang mendukung pencapaian target melalui interpretasi, pemecahan masalah, komunikasi, dan langkah perbaikan.

## 1.2 Ruang Lingkup

Pencapaian obyektivitas Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan "**Nangun Sat Kerthi Loka Bali** Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru" maka Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali menerapkan pengelolaan pengadaan barang/jasa berbasis kinerja di tahun 2023. Pengelolaan pengadaan barang/jasa difokuskan pada paket-paket pengadaan yang strategis mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Bali meliputi pembangunan infrastruktur di bidang :

- a. Pangan, sandang dan papan.
- b. Kesehatan dan Pendidikan.
- c. Jaminan sosial dan ketenagakerjaan.
- d. Adat, agama, tradisi, seni dan budaya.
- e. Pariwisata.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Kelima bidang prioritas tersebut didukung oleh Infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan konektivitas. Total paket pekerjaan berdasarkan pengumuman RUP sebanyak **65** paket dengan nilai pagu awal sebesar Rp. 520.799.805.590,-

Pengukuran kinerja secara garis besar terbagi dalam 4 (empat) area *outcome*, yakni biaya, mutu, waktu dan tingkat layanan. Diturunkan dalam 9 (sembilan) indikator. Penentuan target didasari oleh pencapaian kinerja tahun 2021-2022. Pencapaian target dinilai dengan indeks kategori **Baik** (>80 %), **Cukup** (60 % - 80 %) dan **Kurang** (<60 %).

## II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Berdasarkan rencana strategis UKPBJ Tahun 2018-2023, UKPBJ pada Tahun 2023 menetapkan sasaran kinerja dengan penjabaran sebagai berikut:

### a. Renstra Organisasi

#### Tujuan dan Sasaran Organisasi

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
Visi : “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.		
Misi : “Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah”		
Terwujudnya Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali sebagai pusat keunggulan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Bali	Peningkatan kualitas SDM	Tingkatkan profesionalisme SDM Pengadaan Barang/Jasa untuk peningkatan kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa
	Penguatan organisasi, tata laksana serta dukungan sarana dan prasarana	Tingkatkan level kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa untuk peningkatan kualitas pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
	Peningkatan koordinasi dengan stakeholder dan teknis terkait	Tingkatkan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa untuk efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa

#### Kinerja organisasi tertuang di dalam renstra organisasi

Urusan	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé





## b. Penetapan Indikator Kinerja Pengadaan

Area	Indikator Kinerja	Deskripsi	Formula
Ketepatan Waktu	Pengumuman RUP tepat waktu	Prosentase ketepatan waktu pengumuman RUP sesuai batas akhir 31 Januari	$\frac{\text{Jumlah kesesuaian paket terhadap batas akhir pengumuman Sirup (31 Januari tahun berjalan - tanggal aktual peket diumumkan)}}{\text{Total Jumlah paket yang dilaksanakan pada tahun tersebut}} \times 100$
	Pemilihan tepat waktu	Prosentase pemlihan selesai sesuai dengan perkiraan jadwal pada RUP	$\frac{\text{Jumlah kesesuaian paket terhadap waktu selesai proses pemilihan (perbandingan tanggal selesai pada RUP dengan tanggal aktual selesai pemilihan penyedia)}}{\text{Total Jumlah paket yang dilaksanakan pada tahun tersebut}} \times 100$
	Proses Pengadaan Selesai Tepat Waktu	Persentase ketepatan waktu paket pengadaan (dari segi nilai dan jumlah paket) yang telah dilaksanakan (sampai barang/jasa diterima atau selesai dikerjakan) sesuai jadwal pada kontrak.	$\frac{\text{Jumlah paket pengadaan diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal pada RUP}}{\text{Jumlah paket pengadaan}} \times 100$
Biaya	Efisien biaya terhadap pagu anggaran	Prosentase nilai kontrak terhadap pagu anggaran	$\frac{\text{Jumlah selisih nilai pagu anggaran dengan nilai kontrak untuk seluruh paket yang dilaksanakan}}{\text{Total nilai pagu anggaran pada paket yang dilaksanakan}} \times 100$
	Efisiensi biaya terhadap HPS	Prosentase nilai kontrak terhadap HPS	$\frac{\text{Jumlah selisih nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai kontrak untuk seluruh paket yang dilaksanakan}}{\text{Total nilai HPS pada paket yang dilaksanakan}} \times 100$
Kualitas	Partisipasi Penyedia Barang/Jasa	Rata-rata jumlah penyedia barang/jasa yang berpartisipasi dalam tender/seleksi	$\frac{\text{Jumlah seluruh penyedia yang memasukkan penawaran pada seluruh paket pengadaan}}{\text{Total paket pengadaan yang dilaksanakan}} \times 100$
	Kesesuaian dengan Persyaratan Pemilihan	Presentase jumlah penawaran yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis	$\frac{\text{Jumlah seluruh penyedia yang penawarannya memenuhi kriteria dan persyaratan pada seluruh paket pengadaan}}{\text{Total penawaran yang masuk pada seluruh paket pengadaan yang dilaksanakan}} \times 100$
Tingkat Layanan	Kepuasan Pelanggan Internal	Persentase pelanggan yang menyatakan puas terhadap pelayanan dari fungsi pengadaan	$\frac{\text{Jumlah pelanggan yang puas (internal)}}{\text{Jumlah pelanggan yang di survey}} \times 100$
	Kepuasan Pelanggan eksternal	Persentasi penyedia barang/jasa yang menyatakan puas terhadap pelayanan dari fungsi pengadaan	$\frac{\text{Jumlah penyedia barang/jasa yang puas}}{\text{Jumlah penyedia barang/jasa yang di survey}} \times 100$



### c. Baseline dan Target Kinerja

#### Kinerja Organisasi

Area	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2021	Baseline Tahun 2022	Baseline Tahun 2023
Pangan, Sandang dan Papan	Terlaksananya paket pekerjaan yang mendukung arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan pangan, sandang dan papan untuk pemenuhan kebutuhan Krama Bali, kebutuhan para wisatawan, dan berorientasi untuk ekspor	100 %	100 %	100 %
Kesehatan dan Pendidikan	Terlaksananya paket pekerjaan yang mendukung arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan yang berorientasi pada upaya pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan Krama Bali	100 %	100 %	100 %
Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Terlaksananya paket pekerjaan yang mendukung arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan jaminan sosial dan ketenagakerjaan yang berorientasi pada upaya pemenuhan kebutuhan Krama Bali	100 %	100 %	100 %
Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Terlaksananya paket pekerjaan yang mendukung arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan adat, agama, tradisi, seni dan budaya yang berorientasi pada keberpihakan (afirmasi) dalam memajukan adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya Krama Bali	100 %	100 %	100 %
Pariwisata	Terlaksananya paket pekerjaan yang mendukung arah kebijakan dan program pembangunan kepariwisataan berorientasi pada kualitas yang mencakup berbagai aspek yaitu: pengembangan destinasi wisata, produk dan industri pariwisata, promosi dan pemasaran pariwisata, sarana-prasarana pariwisata, pelayanan pariwisata, dan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali.	100 %	100 %	100 %

#### Kinerja Pengadaan

Area	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2021	Baseline Tahun 2022	Baseline Tahun 2023
Ketepatan Waktu	Pengumuman RUP tepat waktu	100 %	100 %	100 %
	Pemilihan tepat waktu	70 %	70 %	70 %
	Proses Pengadaan Selesai Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
Biaya	Efisieni biaya terhadap pagu anggaran	7 %	7 %	7 %
	Efisiensi biaya terhadap HPS	7 %	7 %	7 %
Kualitas	Partisipasi Penyedia Barang/Jasa	5,3	5,5	5,5
	Kesesuaian dengan Persyaratan Pemilihan	81 %	82 %	82 %
Tingkat Layanan	Kepuasan Pelanggan Internal	3,5	3,5	3,3
	Kepuasan Pelanggan eksternal	3,5	3,5	3,3



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



## Rencana Aksi

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan	Jadwal	PIC	Area kerja
Terselenggaranya pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis kinerja	Memastikan ketepatan waktu tahapan proses pengadaan barang/jasa	Ketepatan waktu pengumuman RUP	Pendampingan OPD dalam penginputan dan pengumuman RUP	November s.d Desember 2022	Sub, Koordinator Unit Substansi Strategi dan Pelaksanaan PBJ	Perencanaan dan Persiapan PBJ
		Ketepatan waktu pemilihan penyedia	Pemantauan progress RUP	Januari s.d Desember 2023	Sub, Koordinator Unit Substansi Strategi dan Pelaksanaan PBJ	Pelaksanaan Pemilihan
		Ketepatan waktu serah terima pekerjaan	Pengendalian kontrak dan mitigasi risiko	Januari s.d Desember 2023	Sub, Koordinator Unit Substansi Strategi dan Pelaksanaan PBJ	Serah Terima
Terselenggaranya pengadaan barang/jasa melalui sistem terintegrasi	Mewujudkan sistem informasi pengadaan barang/jasa yang terintegrasi dengan sistem pendukung pengadaan barang/jasa lainnya.	Fasilitasi proses pengadaan barang/jasa melalui LPSE	Pengelolaan SPSE	Januari s.d Desember 2023	Sub, Koordinator Unit Substansi LPSE	SPSE
		Fasilitasi SPSE dengan sistem pendukung pengadaan barang/jasa lainnya	Pengelolaan SiANGSA	Januari s.d Desember 2023	Sub, Koordinator Unit Substansi Pengelola Sistem Informasi dan Pemantauan PBJ	Pengembangan Sistem Informasi
Peningkatan Kematangan Lembaga UKPBJ	Terselenggaranya Bintek/Konsultasi/Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa	Fasilitasi manajemen pengetahuan PBJ	Bintek/Konsultasi/Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa	Januari s.d Desember 2023	Sub, Koordinator Unit Substansi Pendampingan Bimbingan Teknis dan Konsultasi PBJ	Manajemen Pengetahuan PBJ
		Fasilitasi perencanaan dan pengembangan SDM PBJ	Bintek/Pelatihan/Workshop/FGD Pengadaan Barang/Jasa	Maret s.d Desember 2023	Sub, Koordinator Unit Substansi Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia PBJ	SDM PBJ
		Fasilitasi pengelolaan dan pengukuran kematangan Lembaga UKPBJ	Pemenuhan dokumen bukti dukung kematangan Lembaga UKPBJ	Maret s.d Desember 2023	Sub, Koordinator Unit Substansi Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia PBJ	Kelembagaan PBJ



### III. Hasil yang Dicapai

#### a. Capaian Kinerja Organisasi

Area	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian
Pangan, Sandang dan Papan	Terlaksananya paket pekerjaan yang mendukung arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan pangan, sandang dan papan untuk pemenuhan kebutuhan Krama Bali, kebutuhan para wisatawan, dan berorientasi untuk ekspor	100 %	100%	100%
Kesehatan dan Pendidikan	Terlaksananya paket pekerjaan yang Mendukung arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan yang berorientasi pada upaya pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan Krama Bali	100 %	94,44%	94,44%
Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Terlaksananya paket pekerjaan yang mendukung arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan jaminan sosial dan ketenagakerjaan yang berorientasi pada upaya pemenuhan kebutuhan Krama Bali	100 %	100%	100%
Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Terlaksananya paket pekerjaan yang mendukung arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan adat, agama, tradisi, seni dan budaya yang berorientasi pada keberpihakan (afirmasi) dalam memajukan adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya Krama Bali	100 %	100%	100%
Pariwisata	Terlaksananya paket pekerjaan yang mendukung arah kebijakan dan program pembangunan kepariwisataan berorientasi pada kualitas yang mencakup berbagai aspek yaitu: pengembangan destinasi wisata, produk dan industri pariwisata, promosi dan pemasaran pariwisata, sarana-prasarana pariwisata, pelayanan pariwisata, dan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali.	100 %	87,12%	87,12%

#### b. Capaian Kinerja UKPBJ (Pengadaan)

Kinerja Pengadaan					
Area	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Katagori
Ketepatan Waktu	Pengumuman RUP tepat waktu	100%	100%	100%	Baik
	Pemilihan tepat waktu	70.00%	82,98%	118,54%	Baik
	Proses Pengadaan Selesai Tepat Waktu	100%	100%	100%	Baik
Biaya	Efisien biaya terhadap pagu anggaran	7%	13,64%	195%	Baik
	Efisiensi biaya terhadap HPS	7%	8,32%	119%	Baik
Kualitas	Partisipasi Penyedia Barang/Jasa	5.5	19.33	352%	Baik
	Kesesuaian dengan Persyaratan Pemilihan	82%	71.23%	86,87%	Baik
Tingkat Layanan	Kepuasan Pelanggan Internal	3.5	3.5	100%	Baik
	Kepuasan Pelanggan eksternal	3.5	3.5	100%	Baik



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



#### IV. Analisis Capaian Kinerja UKPBJ Tahun 2023

##### a. Pelaksanaan Rencana Aksi

Rencana			Realisasi		
Indikator Kinerja	Kegiatan	Jadwal	Status	Penjelasan	PIC
Ketepatan waktu pengumuman RUP	Pendampingan OPD dalam penginputan dan pengumuman RUP	November s.d Desember 2022	Done	Pengumuman RUP pada SiRUP per-Desember 2022 sudah sesuai dengan Dokumen Anggaran	Bagian PLPSE dan P2PA
Ketepatan waktu pemilihan penyedia	Pemantauan progress RUP	Januari s.d Desember 2023	Done	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Bagian PLPSE dan P2PA
Ketepatan waktu serah terima pekerjaan	Pengendalian kontrak dan mitigasi risiko	Januari s.d Desember 2023	Done	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Bagian P2PA
Fasilitasi proses pengadaan barang/jasa melalui LPSE	Pengelolaan SPSE	Januari s.d Desember 2023	Done	Pembinaan dan pendampingan penerapan SPSE	Bagian PLPSE
Fasilitasi SPSE dengan sistem pendukung pengadaan barang/jasa lainnya	Pengelolaan SiANGSA	Januari s.d Desember 2023	Done	Pembinaan dan pendampingan penerapan SiANGSA	Bagian PLPSE
Fasilitasi manajemen pengetahuan PBJ	Bintek/Konsultasi/Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa	Januari s.d Desember 2023	Done	Transfer <i>knowledge</i> melalui bintek/konsultasi pengadaan barang/jasa	Bagian PA2PA
Fasilitasi perencanaan dan pengembangan SDM PBJ	Bintek/Pelatihan/Workshop/FGD Pengadaan Barang/Jasa	Triwulan II dan III Tahun 2023	Done	Pengembangan kompetensi dan keahlian SDM PBJ	Bagian PA2PA
Peningkatan peran UKPBJ melalui penguatan kelembagaan	Peningkatan kematangan Lembaga UKPBJ menuju Level 4 (Strategis)	Tahun 2023	Done	Pemenuhan standar kematangan Lembaga Level 4 (Strategis)	Bagian PA2PA
Peningkatan peran UKPBJ dalam pengelolaan PBJ	Pendampingan OPD dalam percepatan realisasi pengadaan barang/jasa	Triwulan III & IV	Done	Pembinaan PPK dalam menyiapkan dokumen persiapan pengadaan	Bagian P2PA



**b. Keterkaitan kinerja UKPBJ dengan kinerja Organisasi**

Indikator Kinerja Organisasi	Ketercapaian	Indikator Kinerja Pengadaan	Ketercapaian	Identifikasi Permasalahan	Rekomendasi Perbaikan
Terlaksananya paket pekerjaan yang mendukung arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan pangan, sandang dan papan untuk pemenuhan kebutuhan Krama Bali, kebutuhan para wisatawan, dan berorientasi untuk ekspor	100%	Pengumuman RUP tepat waktu	100%	Masih terdapat RUP yang belum sesuai ketentuan	Revisi RUP
		Pemilihan tepat waktu	118,54%	-	Mitigasi risiko dan pengendalian kontrak
		Proses Pengadaan Selesai Tepat Waktu	100%	-	Mitigasi risiko dan pengendalian kontrak
Terlaksananya paket pekerjaan yang mendukung arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan yang berorientasi pada upaya pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan Krama Bali	72.22%	Efisien biaya terhadap pagu anggaran	194,83%	-	Mitigasi risiko dan pengendalian kontrak
		Efisiensi biaya terhadap HPS	118,88%	-	Mitigasi risiko dan pengendalian kontrak
		Partisipasi Penyedia Barang/Jasa	352%	-	Pengelolaan manajemen penyedia
		Kesesuaian dengan Persyaratan Pemilihan	86,87%	-	Pembinaan penyedia melalui debriefing
Terlaksananya paket pekerjaan yang mendukung arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan jaminan sosial dan ketenagakerjaan yang berorientasi pada upaya pemenuhan kebutuhan Krama Bali	100%	Kepuasan Pelanggan Internal	100%	-	Perbaikan pelayanan yang belum optimal
		Kepuasan Pelanggan eksternal	100%	-	Perbaikan pelayanan yang belum optimal
Terlaksananya paket pekerjaan yang mendukung arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan adat, agama, tradisi, seni dan budaya yang berorientasi pada keberpihakan (afirmasi) dalam memajukan adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya Krama Bali	100%				



<p>Terlaksananya paket pekerjaan yang mendukung arah kebijakan dan program pembangunan kepariwisataan berorientasi pada kualitas yang mencakup berbagai aspek yaitu: pengembangan destinasi wisata, produk dan industri pariwisata, promosi dan pemasaran pariwisata, sarana-prasarana pariwisata, pelayanan pariwisata, dan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali.</p>	<p>87.10%</p>				
---	---------------	--	--	--	--

## V. Simpulan dan Saran

### a. Kesimpulan

Pencapaian kinerja pengadaan barang/jasa secara garis besar sampai dengan 30 Desember 2023 adalah 9 (sembilan) indikator dengan kategori **Baik** (>80 %)

Perkembangan paket strategis pengadaan barang/jasa sampai dengan bulan Desember 2023 sebagai berikut :

1. Dari RUP Tahun 2023 terdapat 65 paket pekerjaan yang ditetapkan sebagai paket strategis, dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor : B.42.027/12372/P2PA/B.PBJEK Tentang Daftar Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023 (terlampir)
2. Dari 65 paket strategis, sampai dengan bulan Desember 2023, paket sudah selesai proses pemilihan sebanyak 60 (92%), sedangkan paket digeser/dibatalkan sebanyak 5 (8%) karena adanya *rasionalisasi* anggaran.

### b. Saran

Dalam upaya peningkatan kinerja pengadaan barang/jasa selanjutnya, dilakukan upaya sebagai berikut :

- a. Melakukan penguatan perencanaan dan pengumuman RUP lebih awal.
- b. Percepatan pemilihan terutama pekerjaan fisik (konstruksi) tidak numpuk di Triwulan III dan IV menghindari keterlambatan penyelesaian fisik.
- c. Melakukan monitoring evaluasi kemajuan pelaksanaan fisik pekerjaan konstruksi ke perangkat daerah khusus paket-paket strategis, sehingga dapat mengetahui permasalahan lebih awal untuk diperoleh solusi penyelesaian.
- d. Pendampingan penyusunan rencana pengadaan dan pengendalian kontrak.
- e. Pembinaan dan penguatan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dengan melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis kepada PPK dan Pokja Pemilihan terkait serta Pejabat Pengadaan.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- f. Pembentukan dan penetapan organisasi pengadaan barang/jasa, khususnya PPK oleh PA tidak dibatasi/terikat Tahun Anggaran sehingga tidak menghambat proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- g. Percepatan Pengadaan Barang/Jasa dengan mengundang perangkat daerah yang belum melaksanakan/mengalami keterlambatan pengadaan.
- h. Melakukan Rapat Evaluasi secara berkala dengan para PA/KPA/PPK. perangkat daerah untuk Rapat Koordinasi dan Evaluasi pengadaan barang/jasa.
- i. Mengoptimalkan peran Tim Clearing House sebagai bentuk mitigasi risiko PBJ dengan membahas permasalahan di awal untuk perbaikan rekomendasi/saran penyelesaian.


## VI. Penutup

Keberhasilan kinerja pengadaan ditentukan dari dukungan seluruh personil UKPBJ dan pelaku pengadaan di OPD untuk memfokuskan aktivitas yang berorientasi kepada hasil, dukungan infrastruktur terkait penerapan manajemen kinerja dan kedisiplinan seluruh pihak untuk menerapkan manajemen kinerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Disamping itu pelaksanaan pelaporan, monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengetahui capaian dan kendala yang menghambat untuk dilakukan perbaikan secara berkelanjutan serta pemberian penghargaan kepada pelaku pengadaan yang berprestasi atau berkinerja baik untuk memberikan motivasi bagi pelaku pengadaan yang lain, sehingga akan tercipta budaya kinerja.

Demikian Laporan Pengelolaan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023 ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman di dalam peningkatan kinerja pengadaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Bali, Desember 2023

	<u>Ditandatangani secara elektronik oleh :</u>
	Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian
	<b>Drs. I Ketut Adiarsa, MH</b>
	Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19641231 198603 1 263



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ





Daftar paket pengadaan barang/jasa yang ditetapkan sebagai Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023

No	Satuan Kerja	No	Nama Paket	Jenis Pekerjaan	Metode Pemilihan	Sumber Dana	Kode RUP	Waktu Pemilihan		Ketepatan Waktu Pengumuman RUP		Kesesuaian Waktu Pemilihan		Pagu (Rp)	HPS	Kontrak/Realisasi			Kesesuaian Waktu Serah Terima Pekerjaan		Biaya (Rp.)		Kualitas				Ket.
								RUP	Realisasi	Sesuai	Tidak	Sesuai	Tidak			Nama/Alamat Penyedia	Nama Direktur	Nilai (Rp.)	Sesuai	Tidak	Efisiensi (R-U) HPS	Sisa Anggaran (Q-U) PAGU	Jumlah Penawaran	Jumlah Penawaran	Penawaran Divaliasi	Meningkatkan Syarat	
<b>A Bidang Pangan, Sandang dan Papan</b>																											
1	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	1	Belanja Natura dan Pakan-pakan	Barang	e-Purchasing	APBD	41372694	Januari		1		1		665.179.300	653.523.500			653.523.500	1			-	11.655.800	3	1	1	sudah selesai
<b>B Bidang Kesehatan dan Pendidikan</b>																											
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali	2	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SLB Negeri 4 Denpasar (DAK)	Barang	Tender	APBD	38087044	Mei		1		1		9.667.314.600,00	9.523.314.600			9.523.314.600	1			-	144.000.000	10	4	4	dibatalkan
		3	Pembangunan Ruang Keterampilan SLBN 2 Denpasar	Konstruksi	Tender	APBD	38087337	Mei		1		1		1.670.000.000,00	1.575.481.956	CV. MANIK MAS		1.575.481.956	1			-	94.518.044	12	3	3	sudah selesai
		4	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 1 Mengwi	Konstruksi	Tender	APBD	38342565	Januari		1		1		11.175.000.000,00	10.882.207.444	CV. NADI GUNA KARYA		10.882.207.444	1			-	292.792.556	4	4	4	sudah selesai
		5	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 7 Denpasar	Konstruksi	Tender	APBD	38342567	Januari		1		1		11.175.000.000,00	10.908.890.780	CV. PERMAI		10.908.890.780	1			-	266.109.220	4	3	3	sudah selesai
		6	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Denpasar (Lanjutan)	Konstruksi	Tender	APBD	38342568	Nopember		1		1		8.607.103.700,00	8.532.183.648	CV. Bhuwana Permai		8.532.183.648	1			-	74.920.052	3	2	2	sudah selesai
		7	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pembangunan Ruang Kelas SMAN 1 Tabanan;	Konstruksi	Tender	APBD	38357419	Januari		1		1		872.000.000,00	871.000.000			871.000.000	1			-	1.000.000	42	20	19	sudah selesai
		8	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pembangunan Ruang Kelas SMAN 2 Tabanan	Konstruksi	Tender	APBD	38357422	Januari		1		1		2.330.000.000,00	2.310.000.000			2.310.000.000	1			-	20.000.000	5	4	4	sudah selesai
		9	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN SATAP Nusa Penida	Konstruksi	Tender	APBD	38357428	Januari		1		1		550.000.000,00	523.436.755	CV. MANIK MAS		523.436.755	1			-	26.563.245	2	2	2	sudah selesai
		10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Kuta;	Konstruksi	Tender	APBD	38357429	Januari		1		1		1.500.000.000,00	1.299.994.129	CV. Eka Darma Karya		1.299.994.129	1			-	200.005.871	3	3	3	sudah selesai



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



No	Satuan Kerja	No	Nama Paket	Jenis Pekerjaan	Metode Pemilihan	Sumber Dana	Kode RUP	Waktu Pemilihan		Ketepatan Waktu Pengumuman RUP		Kesesuaian Waktu Pemilihan		Pagu (Rp)	HPS	Kontrak/Realisasi			Kesesuaian Waktu Serah Terima Pekerjaan		Biaya (Rp.)		Kualitas				Ket.
								RUP	Realisasi	Sesuai	Tidak	Sesuai	Tidak			Nama/Alamat Penyedia	Nama Direktur	Nilai (Rp.)	Sesuai	Tidak	Efisiensi (R-U) HPS	Sisa Anggaran (Q-U) PAGU	Jumlah Panawaran	Panawaran Divaluasi	Panawaran Menenuhi Syarat		
		11	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 3 Denpasar	Konstruksi	Tender	APBD	38357430	Januari		1			1.300.000.000,00	1.261.662.978	cv summar jaya		1.261.662.978	1		-	38.337.022	2	2	2	sudah selesai		
2	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	12	Belanja Obat-Obatan serum dan vaksin (PAD)	Barang	e-Purchasing	APBD	40281331	Januari		1			940.000.000,00					1				5	4	1	sudah selesai		
		13	Belanja Bahan-bahan Kimia Kegiatan P2PM (DAU)	Barang	e-Purchasing	APBD	40088863	Januari		1			750.000.000,00					1							sudah selesai		
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman	14	Pembangunan Gedung untuk PMI Bali Center	Konstruksi	Tender	APBD	38747437	Januari		1			5.500.000.000,00	5.499.971.297,65	CV. SURYA DEWATA	I Nyoman Suradia, ST	4.354.781.707,53	1		1.145.189.590	1.145.218.292	77	23	10	sudah selesai		
4	RSUD Bali Mandara Provinsi Bali	15	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Penunjang)	Barang	Penunjukan Langsung	BLUD	37970651	Januari		1			3.600.000.000,00					1							sudah selesai		
		16	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	Barang	E-Purchasing	APBD	38383256	Jan-23		1			17.105.111.117,00					1							sudah selesai		
		17	Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi	Barang	E-Purchasing	APBD	38413202	Jan-23		1			10.506.885.677,00					1							sudah selesai		
		18	Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir berupa HOTLAB dan Radioimmunoassay Lab	Barang	E-Purchasing	BLUD	41716199	Jan-23		1			8.895.000.000,00					1							sudah selesai		
		19	Belanja Modal Bangunan Kesehatan berupa Belanja Lanjutan Pembangunan Gedung Kanker	Konstruksi	Dikecualikan	BLUD	38434514	Januari		1			18.549.979.955,00					1							sudah selesai		
<b>C Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan</b>																											
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali	20	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Konstruksi	Tender	APBD	38023711	Januari		1			3.726.430.835,00	3.616.130.200,00			3.616.130.200,00	1		-	110.300.635	23	20	10	sudah selesai		
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	21	Belanja Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat berupa bahan pangan/bahan pokok	Barang	e-Purchasing	APBD	39082751	Januari 2023		1			2.740.000.000,00					1							sudah selesai		
<b>D Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya</b>																											
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	22	Pembangunan Dinding Penahan Tanah (DPT) di Area Pura Penataran Lempuyang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem	Konstruksi	Tender	APBD	38791776	Januari		1			7.459.319.078,00	7.406.253.363	CV. ARISTA CAHAYA BUANA	Ni Putu Airingsih	5.751.590.709	1		1.654.662.654	1.707.728.369	86	23	10	sudah selesai		
		23	Pengembangan Pura Tegal Suci Pagenian dan Pura Beji Telaga Geni Besakih	Konstruksi	Tender	APBD	38792010	Januari		1			9.434.037.000,00	9.434.036.989	CV. Perama Dewata	Ida Bagus Wijaya Kusuma	6.488.648.092	1		2.945.388.897	2.945.388.908	103	21	11	sudah selesai		



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



No	Satuan Kerja	No	Nama Paket	Jenis Pekerjaan	Metode Pemilihan	Sumber Dana	Kode RUP	Waktu Pemilihan		Ketepatan Waktu Pengumuman RUP		Kesesuaian Waktu Pemilihan		Pagu (Rp)	HPS	Kontrak/Realisasi			Kesesuaian Waktu Serah Terima Pekerjaan		Biaya (Rp.)		Kualitas			Ket.	
								RUP	Realisasi	Sesuai	Tidak	Sesuai	Tidak			Nama/Alamat Penyedia	Nama Direktur	Nilai (Rp.)	Sesuai	Tidak	Efisiensi (R-U) HPS	Sisa Anggaran (Q-U) PAGU	Jumlah Panawaran	Panawaran Dievaluasi	Memenuhi Syarat		
		24	Pembangunan Monumen Situs Kerajaan Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar	Konstruksi	Tender	APBD	38799710	Januari		1		1		5.000.000.000,00	4.963.656.533	CV. PASANG INDAH	Wayan Merthana	4.566.564.010	1		397.092.523		61	4	4	sudah selesai	
		25	Pembangunan Wantilan Pura Luhur Pucak Terataibang, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan	Konstruksi	Tender	APBD	38200693	Januari		1			1	1.000.000.000,00	996.122.245			996.122.245	1		-		20	18	11	sudah selesai	
		26	Rehabilitasi Balai Banjar Besakih Kangin Kab. Karangasem	Konstruksi	Tender	APBD	38792545	Mei		1			1.295.580.093,00	1.293.914.811	CV. ARISTA CAHAYA BUANA	Ni Putu Airingsih	1.002.478.456	1		291.436.356		29	5	4	sudah selesai		
		27	Penataan Drainase di Kawasan Suci Besakih Kabupaten Karangasem	Konstruksi	Tender	APBD	38799390	Januari		1			2.355.638.263,00					1				21	18	13	sudah selesai		
		28	Pembangunan Anjung Pandang di Kawasan Suci Besakih Kabupaten Karangasem	Konstruksi	Tender	APBD	38799591	Januari		1			4.243.003.784,00	4.243.002.546	PT. TAURUS SEJAHTRA	Ketut Sipang	3.263.393.322	1		979.609.224	979.610.462	141	18	10	sudah selesai		
		29	Penataan Area Parkir Kawasan Kedundung Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem	Konstruksi	Tender	APBD	41533990	Mei		1			5.000.000.000,00	4.900.140.971	CV. PASANG INDAH	Wayan Merthana	4.066.853.944	1		833.287.027	933.146.056	67	7	7	sudah selesai		
		30	Penataan Area Bencingah dan Catus Patha Kawasan Suci Besakih	Konstruksi	Tender	APBD	41976765	Januari		1			4.418.233.200,00	4.418.137.441	CV. MAHANTARA	Ida Ayu Putu Sri Mahapatni.,ST., MT.	3.885.000.000	1		533.137.441	533.233.200	65	18	16	sudah selesai		
<b>E Prioritas Pendukung Pariwisata (Pembangunan Infarstruktur)</b>																											
1	Dinas Perhubungan Provinsi Bali	35	Belanja Modal Rambu Bersuar	Barang	Tender	APBD	38040967	Apr-23		1		1	305.000.000,00						1		-		10	5	5	sudah selesai	
		36	Belanja Modal Rambu Bersuar	Barang	Tender	APBD	38041269	Apr-23		1		1	306.300.000,00							1		-		15	12	12	sudah selesai
		37	Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat, Spesifikasi: Pembelian Layanan Pendukung Angkutan Umum	Barang	Tender	APBD	38266556	Des 2022		1		1	1.253.575.796,00	1116714396	Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Jakarta	JONI PRASETIYANTO	1.094.070.178		1	22.644.218		3	3	3	sudah selesai		
		38	Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat, Spesifikasi: Pembelian Layanan Angkutan Umum Denpasar - Bangli	Jasa Lainnya	Tender	APBD	38266858	Des 2022		1		1	1.323.594.212,00	1063089631	Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Jakarta	Joni Prasetyanto	1.035.773.182		1	27.316.449		10	4	4	sudah selesai		



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



No	Satuan Kerja	No	Nama Paket	Jenis Pekerjaan	Metode Pemilihan	Sumber Dana	Kode RUP	Waktu Pemilihan		Ketepatan Waktu Pengumuman RUP		Kesesuaian Waktu Pemilihan		Pagu (Rp)	HPS	Kontrak/Realisasi			Kesesuaian Waktu Serah Terima Pekerjaan		Biaya (Rp.)		Kualitas			Ket.
								RUP	Realisasi	Sesuai	Tidak	Sesuai	Tidak			Nama/Alamat Penyedia	Nama Direktur	Nilai (Rp.)	Sesuai	Tidak	Efisiensi (R-U) HPS	Sisa Anggaran (Q-U) PAGU	Jumlah Panawaran	Panawaran Dievaluasi	Memenuhi Syarat	
		39	Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat, Spesifikasi: Pembelian Layanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA	Barang	Tender	APBD	38351820	Des 2022		1		1		2.534.000.000,00	2333451703	Perum DAMRI		2.317.299.952	1		16.151.751		4	2	2	sudah selesai
		40	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum Spesifikasi : Pekerjaan Pemasangan Mobile office Container dan Halte Standar	Konstruksi	Tender	APBD	38770055	Januari 2022		1		1		331.282.000,00					1				13	11	9	dibatalkan
		41	Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat, Spesifikasi: Penyediaan Layanan Operasional Shuttle Bus Listrik	Jasa Lainnya	Tender	APBD	42285441	Martet 2023		1		1		1.397.000.000,00					1				14	9	8	dibatalkan
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	42	Pembangunan Pengaman Sungai Tukad Buhu Kabupaten Karangasem	Konstruksi	Tender	APBD	38062687	Martet 2024		1		1		3.060.000.000,00	3059999950	CV. KOKAK SRIGATHI	I Ketut Suparta	1.956.500.000			1.103.499.950	1.103.500.000	68	22	13	sudah selesai
		43	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Gerana di Kabupaten Badung (DAK)	Konstruksi	Tender	APBD	38064940	Januari 2023		1		1		12.987.165.000,00	12987164870	PT. LABA JAYA SEJAHTERA	I Made Winaya	8.330.387.183			4.656.777.687	4.656.777.817	99	23	12	sudah selesai
		44	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Benel di Kabupaten Jembrana (DAK)	Konstruksi	Tender	APBD	38064971	Januari 2023		1		1		7.256.379.000,00	7256378528	CV. KARYA HANDIKA	I Putu Arya Parwata, ST	4.317.380.485			2.938.998.043	2.938.998.515	120	27	14	sudah selesai
		45	Pembangunan Sumur Uji di Banjar Selombo DesaBondalem Kec. Tejakula Kab.Buleleng	Konstruksi	Tender	APBD	38088821	Februari 2023		1		1		1.064.000.000,00	1057443390	CV Madya Karya	Agnes Chyntia	888.147.471			169.295.919	175.852.529	28	5	4	sudah selesai
		46	Belanja PAC untuk Operasional SPAM	Barang	Tender	APBD	38093628	Februari 2023		1		1		1.500.000.000,00									22	9	7	dibatalkan
		47	Belanja Bahan Kimia SPAM Petanu	Barang	Tender	BLUD	38093791	Juni 2023		1		1		1.400.000.000,00									32	5	5	sudah selesai
		48	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	Barang	Tender	BLUD	38182655	Juni 2023		1		1		734.242.000,00									19	7	5	sudah selesai
		49	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Provinsi Jln. A Yani Utara (Denpasar);	Konstruksi	Tender	APBD	38355061	Januari 2023		1		1		37.831.939.902,00	37831939902	PT. Sinar Tunas Karya Utama	Ir. I KETUT SULANDRA	37.019.435.512			812.504.390	812.504.390	54	8	4	sudah selesai
		50	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Provinsi Ubud -Tegalalang - Bubungbayung di Kabupaten Gianyar;	Konstruksi	Tender	APBD	38355062	Januari 2024		1		1		29.508.454.338,00	29508454338	PT. PRAMANA ARTHA RAHARJA	Yudhi Kurniawan,ST	28.885.003.420			623.450.918		49	6	4	sudah selesai



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



No	Satuan Kerja	No	Nama Paket	Jenis Pekerjaan	Metode Pemilihan	Sumber Dana	Kode RUP	Waktu Pemilihan		Ketepatan Waktu Pengumuman RUP		Kesesuaian Waktu Pemilihan		Pagu (Rp)	HPS	Kontrak/Realisasi			Kesesuaian Waktu Serah Terima Pekerjaan		Biaya (Rp.)		Kualitas			Ket.
								RUP	Realisasi	Sesuai	Tidak	Sesuai	Tidak			Nama/Alamat Penyedia	Nama Direktur	Nilai (Rp.)	Sesuai	Tidak	Efisiensi (R-U) HPS	Sisa Anggaran (Q-U) PAGU	Jumlah Panawaran	Panawaran Dievaluasi	Memenuhi Syarat	
		51	Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Ruas Jalan Provinsi Sp. Buruan - Senganan - Pacung;	Konstruksi	Tender	APBD	38355064	Januari 2023		1		1		18.000.000.000,00	18000000000	PT. Parama Adhi Pratama	Adrianto Eka Nugraha	14.400.000.000	1		3.600.000.000		30	13	11	sudah selesai
		52	Rehab Gedung Kantor Merdeka di Denpasar	Konstruksi	Tender	APBD	38747305	Mei 2023		1		1		1.000.000.000,00	980000000			75.000.000		1	905.000.000		20	8	8	sudah selesai
		53	Rehabilitasi Gedung Kantor dan Penataan Lingkungan Dinas PUPRKIM Prov. Bali	Konstruksi	Tender	APBD	40698287	Januari 2023		1		1		993.591.858,00						1	993.591.858		12	5	3	sudah selesai
		54	Pengadaan Loose Furniture Gedung Kertha Sabha	Barang	Tender	APBD	41531841	Januari 2023		1		1		3.000.000.000,00						1	-		21	11	9	sudah selesai
		55	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	Barang	Tender	APBD	41554570	Mar-23		1		1		9.166.000.000,00						1			45	20	12	sudah selesai
		56	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Provinsi Jln. Gunung Agung - Gunung Sanghyang (Denpasar)	Jasa Lainnya	Tender	APBD	41827339	Jan-23		1		1		21.759.317.863,00						1	21.759.317.863		21	11	9	sudah selesai
		57	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Trotoar Pada Ruas Jalan Provinsi Jln. Merdeka (Bangli), Jln. Nusantara (Bangli), Jln. Kusumayuda (Bangli), Jln. Airlangga (Bangli)	Konstruksi	Tender	APBD	41832272	Jan-23		1		1		38.017.606.459,00						1			24	11	8	sudah selesai
		58	Belanja Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Bts. Kota Denpasar - Sp. Petang	Konstruksi	Tender	APBD	41832699	Jan-23		1		1		800.000.000,00						1			20	10	7	sudah selesai
		59	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Holding pada Ruas Jalan Provinsi Sp. Penelokan - Bts. Buleleng (DAK)	Jasa Lainnya	Tender	APBD	41835875	Jan-23		1		1		2.299.766.741,00						1	2.299.766.741		12	12	11	sudah selesai
		60	Pemeliharaan Berkala Jalan pada Ruas Jalan Provinsi Sp. Penelokan - Bts. Buleleng (DAK)	Jasa Lainnya	Tender	APBD	41949685	Jan-23		1		1		9.195.129.069,00						1	9.195.129.069		14	4	5	sudah selesai
		61	Rehabilitasi PSU Permukiman	Jasa Lainnya	Tender	APBD	42051300	Mar-23		1		1		820.000.000,00	819.972.906	PT. PRAJA KARYA MULIA	I Made Mudita	615.979.061		1	203.993.845	204.020.939	53	19	12	sudah selesai



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



No	Satuan Kerja	No	Nama Paket	Jenis Pekerjaan	Metode Pemilihan	Sumber Dana	Kode RUP	Waktu Pemilihan		Ketepatan Waktu Pengumuman RUP		Kesesuaian Waktu Pemilihan		Pagu (Rp)	HPS	Kontrak/Realisasi			Kesesuaian Waktu Serah Terima Pekerjaan		Biaya (Rp.)		Kualitas			Ket.	
								RUP	Realisasi	Sesuai	Tidak	Sesuai	Tidak			Nama/Alamat Penyedia	Nama Direktur	Nilai (Rp.)	Sesuai	Tidak	Efisiensi (R-U) HPS	Sisa Anggaran (Q-U) PAGU	Jumlah Penawaran	Penawaran Dievaluasi	Memenuhi Syarat		
		62	Pemasangan Pipa Tersier dan Sambungan Pelanggan Air Limbah Perpipaan Terpusat di Kab. Badung dan Kota Denpasar	Konstruksi	Tender	APBD	38756268	Mar-23		1		1		1.000.000.000	999.999.963	CV. Nandini	I Komang Suamba	941.280.000	1		58.719.963	58.720.000	25	10	10	sudah selesai	
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	63	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	Barang	Tender	APBD	41469643	Januari 2023		1		1		1.470.000.000,00	1455565200	PT. HARAPAN PERTIWI BANGUN NUSANTARA	DIMAS WAHYU NUGROHO	1.410.033.000	1		45.532.200	59.967.000	24	11	9	sudah selesai	
4	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	64	Belanja Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Fasilitas Umum	Konstruksi	Tender	APBD	38036103			1		1		117.781.554.000	117781554000	PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)	Ir. Nyoman Endi Mahendra, S.T. M.B.A.	115.017.914.677	1		2.763.639.323	2.763.639.323	22	12	10	sudah selesai	
		65	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	Jasa Lainnya	Tender	APBD	38036164			1		1		10.281.554.000					1				23	12	12	dibatalkan	
<b>Jumlah</b>										65	-	39	8	520.799.805.590	321.187.952.864			295.114.147.999	47	-	26.727.328.365	56.390.657.975	1.624	504	359		
										100,00	-	82,98		497.622.654.990					100,00		-	26.727.328.365	56.390.657.975	1.624	504	359	
																								19,33	71,23%		

Desember, 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Biro Pengadaan  
Barang/Jasa dan Perencanaan  
**Drs. I Ketut Adiarsa, MH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19641231 198603 1 263



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

